

Elternsprechtagsanwendung (ESTA) - Feature #19

Administrationsbereich Design fertigstellen

10.03.2013 16:24 - David Mock

Status:	Erledigt	Beginn:	10.03.2013
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	13.03.2013
Zugewiesen an:	David Mock	% erledigt:	100%
Kategorie:	Front-End	Geschätzter Aufwand:	6:00 Stunden
Zielversion:	1.0		
Beschreibung			
Selbsterklärend			

Historie

#1 - 13.03.2013 11:03 - David Mock

- Status wurde von Neu zu Feedback geändert

- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

Warte auf Feedback von Chefchen.

#2 - 13.03.2013 23:47 - Matthias Unterbusch

- Status wurde von Feedback zu Erledigt geändert

Closed ist jetzt [#69](#)