

DiWA - Feature #473

Language Switcher

05.12.2014 19:38 - Christian Ehringfeld

Status:	Erledigt	Beginn:	05.12.2014
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Christian Ehringfeld	% erledigt:	100%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0:00 Stunde
Zielversion:	1.0		
Beschreibung			
Zugehörige Tickets:			
Beziehung mit DiWA - Feature #474: Layout		Erledigt	05.12.2014

Historie

#1 - 05.12.2014 19:46 - Christian Ehringfeld

- Beziehung mit Feature #474: Layout wurde hinzugefügt

#2 - 26.12.2014 23:08 - Christian Ehringfeld

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert

- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

#3 - 11.01.2015 19:33 - Christian Ehringfeld

- Zielversion wurde auf 1.0 gesetzt