

Elternsprechtagsanwendung (ESTA) - Tickets

#	Tracker	Status	Priorität	Thema	Zugewiesen an	Aktualisiert
731	Fehler	Erledigt	Hoch	PHPMailer updaten	Christian Ehringfeld	20.06.2021 21:19
730	Fehler	Erledigt	Hoch	Löschselektion nicht in Gänze funktionsfähig	Christian Ehringfeld	20.06.2021 20:45
391	Fehler	Erledigt	Hoch	Druckansicht FD5	David Mock	11.10.2014 14:07
214	Feature	Erledigt	Hoch	TANs mit Gruppen verknüpfen	Christian Ehringfeld	18.05.2013 17:53
217	Unterstützung	Erledigt	Hoch	Views für die Gruppen	David Mock	18.05.2013 13:33
224	Unterstützung	Erledigt	Hoch	JS Script für Gruppe Checkbox	David Mock	18.05.2013 13:33
83	Unterstützung	Erledigt	Hoch	csv Datei	Christian Ehringfeld	25.04.2013 15:19
187	Unterstützung	Erledigt	Hoch	Belegte Termine deaktivieren	David Mock	14.04.2013 12:42
177	Unterstützung	Erledigt	Hoch	Unerlaubter Zugriff auf Daten bei updates?	David Mock	12.04.2013 17:37
94	Fehler	Erledigt	Hoch	Benutzerverwaltung	Christian Ehringfeld	09.04.2013 19:45
158	Unterstützung	Erledigt	Hoch	Changelog Version 1.1	Matthias Unterbusch	09.04.2013 08:57
120	Fehler	Erledigt	Hoch	Termin eintragen im IE	David Mock	21.03.2013 22:54
117	Unterstützung	Erledigt	Hoch	Termine vereinbaren Button	Matthias Unterbusch	21.03.2013 09:08
105	Unterstützung	Erledigt	Hoch	Test im Adminbereich	Matthias Unterbusch	21.03.2013 08:33
77	Fehler	Erledigt	Hoch	Rolle Eltern	Matthias Unterbusch	21.03.2013 08:31
40	Unterstützung	Erledigt	Hoch	Installationsanleitung	Christian Ehringfeld	19.03.2013 20:13
112	Fehler	Erledigt	Hoch	PHP Fehler	Christian Ehringfeld	19.03.2013 16:49
93	Unterstützung	Erledigt	Hoch	Prototypen	David Mock	17.03.2013 12:31
95	Fehler	Erledigt	Hoch	Passwort vergessen	Christian Ehringfeld	16.03.2013 17:12
85	Unterstützung	Erledigt	Hoch	HTML EMail	Matthias Unterbusch	16.03.2013 12:40
89	Fehler	Erledigt	Hoch	Buttons in der Benutzerverwaltung	David Mock	15.03.2013 15:16
42	Feature	Erledigt	Hoch	Maximale Kinderanzahl	David Mock	15.03.2013 12:10
38	Feature	Erledigt	Hoch	Löschvorgänge nur Per POST / Controller Zugriffsregeln ändern	Matthias Unterbusch	15.03.2013 08:16
78	Fehler	Erledigt	Hoch	Rolle Lehrer	David Mock	14.03.2013 18:50
58	Unterstützung	Erledigt	Hoch	Erstellung von Testdaten	Matthias Unterbusch	13.03.2013 18:46
20	Feature	Erledigt	Hoch	Projektmanager bitte Seine Unterlagen im SVN updaten	Matthias Unterbusch	11.03.2013 11:22